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RUP,  Direttore dei Lavori e Direttore 
dell’Esecuzione del contratto: rapporti 
e competenze nei contratti di appalto 
di lavori, servizi e forniture

FoRMazionE SPEciaLiSTica
aPPaLTi 

Sono stati richiesti i crediti formativi per ingegneri e Geometri

DeStinatari

RUP, Direttori dei Lavori e Direttore Esecuzione del contratto - Liberi professionisti che svolgono attività di 

direzione lavori o supporto al RUP - altri soggetti interessati ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

relatOre

andrea immorali
Ingegnere e Dirigente Lavori Pubblici di Ente Locale

 > Il responsabile del Procedimento: requisiti e 

nomina

 > Il Direttore dei Lavori e l’Ufficio di direzione dei 
lavori

 > Casi in cui il RUP può coincidere con il direttore 

dei Lavori (DL) o con il Direttore Esecuzione del 
Contratto (DEC)

 > Funzioni e compiti di RUP e DL nella fase 
preliminare l’esecuzione del contratto

 > La consegna dei lavori e l’avvio dell’esecuzione 
del contratto di servizi e forniture

 > Il controllo tecnico, contabile e amministrativo 

del contratto di appalto e relativa 

documentazione

 > Funzioni di controllo del RUP, DL e DEC in caso 
di subappalto e avvalimento

 > Modifiche al contratto e varianti in corso d’opera

 > Funzioni e compiti di RUP, DL e DEC nella 
gestione delle contestazioni e delle riserve

 > Funzioni e compiti al termine dei lavori

 > Il RUP e il DL nella fase di collaudo

 > Le comunicazioni all’Osservatorio e ad ANAC

 > Il sistema sanzionatorio di ANAC

 > Redazione del Certificato di Esecuzione Lavori 
(CEL) e la relativa comunicazione 

Martedì

4 giugno 2019

Orario 
10.00 – 13.30 / 14.30 - 17.00

Firenze
Ti Forma, via G. Paisiello 8

prOgramma
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OBiettivi

Guida per una corretta redazione della documentazione nella gestione di un contratto di appalto di lavori, 
servizi e forniture, avendo ben chiara la distinzione dei ruoli e le relative interferenze tra Responsabile Unico del 
procedimento, Direttore dei lavori e Direttore dell’Esecuzione del Contratto.


